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A estrutura de desmembramento de trabalho, às vezes chamada de lista de tarefas, 
como técnica da gestão de projeto, transforma um projeto em muitas tarefas menores e 
gerenciáveis. Esta técnica aplicada na avaliação de custo de empreendimentos para 
redes de distribuição de gás natural permite conhecer em detalhes as tarefas 
pertencentes ao projeto, de forma a monitorar o seu progresso, criar estimativas 
precisas, detectar erros no ciclo de desenvolvimento, propor melhorias no processo e 
padronizar sua elaboração. 
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The work breakdown structure is also called task list. It is a project administration 
technique which transforms a project into many small tasks for managing them. This 
technique was applied to a  natural gas distribution company for evaluation of 
undertaking costs.  The work breakdown structure allowed: to know project task details 
to accompany their progress; to create accurate estimates; to detect mistakes in the 
development cycle; to propose process improvements  and to standardize the project 
elaboration. 
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Desde a pré-história quando os seres humanos trabalharam juntos para construir um 
abrigo, cultivar uma colheita, houve projetos e gestão de projetos. 
 
Nos tempos das pirâmides e dos aquedutos da antiguidade, certamente 
coordenação e planejamento de um gerente de projeto eram habilidades fundamentais 
na sua gestão (Verzuh, 2000). A maioria dos projetos das civilizações antigas era 
relacionada a poder, religião ou construção de grandes monumentos. Na quinta 
dinastia, uma pirâmide no Egito em Abusir, por exemplo, não foi concluída a tempo para 
a morte de seu patrocinador, e acabou sendo usada para abrigar os restos de outro 
dignitário. O custo, cuja importância é hoje dominante, significava muito pouco para os 
déspotas do passado, e o tempo, agora tão valioso e estreitamente ligado ao custo do 
projeto, era de importância secundária. Com o passar dos anos, custo e prazo 
assumiram importância cada vez maior (Keelling, 2002).  
 
Os primeiros métodos modernos de gestão de projeto foram construídos para lidar 
com projetos gigantescos, que exigiam muita inovação e invenção e eram muito 
dispendiosos que não poderiam ser governados por técnicas de gestão existentes.  
 
Michelângelo, durante a supervisão da Basílica de São Pedro em Roma, enfrentou 
os mais diversos tipos de problemas, que um gerente de projeto atual enfrenta, como 
especificações incompletas, mão-de-obra insuficiente, verbas vacilantes e um cliente 
muito exigente. A partir da Segunda Guerra Mundial emergiu a disciplina de gestão de 
projeto. O projeto Manhattan, da primeira bomba atômica é reconhecido como o 
primeiro a usar modernas técnicas de gestão (Verzuh, 2000). 
 
O ritmo de mudanças no mundo ocorre em velocidades crescentes. Novos produtos 
e serviços surgem do dia para a noite, enquanto os produtos atuais se tornam obsoletos 
mais rapidamente. Cada vez mais surgem novas companhias até então desconhecidas 
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no mercado, com tecnologias novas e importantes. As companhias precisam 
constantemente mudar seus produtos e serviços para competirem no mercado. As 
companhias adaptam-se às condições de mudança por meio de projetos. Os projetos 
são necessários para a reengenharia da companhia. 
 
Os meios pelo qual essas mudanças ocorrem são os projetos. A necessidade maior 
de projeto é criada em função da alta velocidade da mudança. Quanto maior a 
mudança mais inovações e projetos surgem. Sempre que há uma necessidade de 
projeto, há também, uma necessidade de entender e dirigi-los eficientemente. 
 
Os projetos são todos os trabalhos que são feitos de uma vez, e  tem um começo e 
um fim. A data de início pode não estar bem definida no momento em que a idéia está 
se transformando em um projeto, contudo, o fim deve estar claramente definido para 
que todos os participantes do projeto cheguem a um consenso sobre o resultado final, o 
que se compreende ser o projeto completo. Os projetos são singulares e temporários, 
geram produtos ou resultados tangíveis, como um painel de automóveis com desenho 
diferente, mas também podem gerar produtos intangíveis, como a redefinição das 
responsabilidades das enfermeiras em um hospital (Verzuh, 2000). 
 
Segundo Vandenbosch e Clift (2002) a redução de tempo é um elemento 
fundamental para estratégias de desenvolvimento de novos produtos. 
 
Keegan e Turner (2002) mencionam que inovação e projetos caminham juntos e são 
ainda dominados por idéias de gerenciamento de projetos mais do que uma efetiva 
inovação de gerenciamento. 
 
Um projeto de uma rede de distribuição de gás natural canalizado tem um 
comportamento característico da definição de projeto: começo e fim e gera um produto 
singular ”o projeto do ramal”.  
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Um projeto de uma rede de distribuição de gás natural tem origem a partir de uma 
solicitação da área comercial para a elaboração de uma estimativa de custo de 
implantação. Na elaboração dessa estimativa, a engenharia da Companhia de Gás de 
Santa Catarina (SCGÁS), onde este trabalho será aplicado, não utiliza nenhuma 
ferramenta de controle de gestão do projeto de elaboração da estimativa de 
implantação de um ramal.  
 
1.2  Tema e problema da pesquisa 
 
Área: Gestão de Projeto. 
 
O domínio da ciência da gestão de projeto fornece a fundamentação para a arte da 
liderança (Verzuh, 2000). A gestão de projetos tornou-se um poderoso instrumento de 
transformação e crescimento utilizado no desenvolvimento de rotinas e sistemas dentro 
das organizações (Keelling, 2002). 
 
A gestão de projeto concentra-se no prazo essencialmente limitado do ciclo de vida 
do projeto, no dia-a-dia e no progresso passo a passo (Keelling, 2002). 
 
Os programas de gestão de projeto estabelecem as atividades a serem 
desenvolvidas, as seqüências entre elas, bem como quem são os responsáveis pela 
sua execução (Otto, 2003). 
 
O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que permite 
que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e 
capacidade individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 




A gerência de projetos é a combinação de pessoas, técnicas e sistemas necessários 
à administração dos recursos indispensáveis ao objetivo de atingir o êxito final do 
projeto (Dinsmore, 1992). 
 
Segundo Balarine (2001) a gestão de projetos tem evoluído como tratamento 
diferenciado, dirigido à gestão de empreendimentos não-repetitivos. Popularizada nos 
anos 60, com programas espaciais norte-americanos, as técnicas de gestão de projetos 
vieram a consolidar-se, inicialmente aplicadas às indústrias petrolífera, química e da 
construção. 
 
Segundo Tempest et al. (2002), o gerenciamento hoje, é incerto amanhã. As 
variáveis tecnológicas, sociais, políticas e econômicas ditam os padrões de negócios no 
mundo moderno e são as bases das estratégias de desenvolvimento. 
 
Hoje, sua aplicação estende-se para além dessas indústrias, em particular devido à 
quatro fortes razões, como indicado por Harrison (1993): 
??Grande parte das atividades administrativas são projetos, exigindo 
tratamento diferenciado em sua gestão;  
??As condições de mercado têm reclamado maior profissionalismo dos 
agentes; 
??A aceleração da velocidade das mudanças demanda maior cuidado no 
tratamento dos objetivos de tempo, custos e desempenho; 
??A integração multidisciplinar, e muitas vezes multiorganizacional, dentro das 
empresas, tem apontado para a adoção de técnicas de administração de 
projetos como referência para o alcance do sucesso esperado nos negócios. 
Algumas atividades empresariais são típicas estruturas voltadas para a 
administração por projetos, como é o caso da atividade imobiliária, onde cada 
produto é, em si, um projeto. 
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Através de técnicas de gestão de projetos, este trabalho pretende identificar todas 
as etapas necessárias na elaboração da avaliação de custo de empreendimento, em 
redes de distribuição de gás natural, de forma a planejar a sua elaboração.  
 
O resultado esperado é uma avaliação de custo de empreendimento detalhada, com 
prazos definidos, com identificação das etapas envolvidas, buscando melhoria no 
processo de elaboração. 
 
A estimativa de implantação de um ramal é denominada de “avaliação de custo de 
empreendimento - ACE”. Ela é originada a partir de uma “solicitação de avaliação 






1.3.1 Objetivo geral 
Propor técnicas de gestão de projetos, na elaboração de uma avaliação de custo de 
empreendimento para redes de distribuição de gás natural, de forma a planejar a sua 
elaboração e ter controle sobre todas as etapas da estimativa. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
Os principais objetivos específicos dessa dissertação são: 
??Propor uma metodologia que permita identificar os componentes e atividades 
necessárias à conclusão de uma estrutura da avaliação de custo de 
empreendimento; 
??Estudar a técnica “estrutura analítica de projetos” - (EAP); 
??Analisar o processo atual na elaboração de uma “avaliação de custo de 
empreendimentos” - (ACE); 





1.4  Metodologia 
 
A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho, baseou-se nas técnicas 
de gestão de projetos e constitui basicamente das seguintes etapas: 
??Identificação de todas as etapas necessárias para a elaboração de uma 
avaliação de custo de empreendimento (ACE); 
??Identificar os riscos de forma a minimizá-los; 
??Construção de uma estrutura de desmembramento de trabalho (EDT) na 
elaboração de uma ACE; 
??Verificação da aplicabilidade e abrangência destas técnicas, através de um 
estudo de caso com a metodologia proposta e com o método tradicional; 
??Identificação dos pontos falhos e daqueles que poderiam ser incrementados 
de forma a atingir os objetivos pretendidos com maior presteza e eficácia; 
??Elaboração da ACE com maior qualidade e confiabilidade dos resultados. 
A identificação de todas as etapas da elaboração de uma ACE, permite o 
gerenciamento das atividades, de forma a minimizar a possibilidade de esquecimento 




A elaboração de uma avaliação de custo de empreendimento (ACE), é originada por 
uma solicitação de avaliação de custo de empreendimento (SACE) emitida pela área 
comercial da Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS). Esta permite que a 
companhia analise a viabilidade de implantação do ramal. 
 
Dados incorretos ou falhos implicam em uma nova revisão da ACE, o dificulta a 




Para a elaboração de uma ACE, a SACE deve conter todas as informações do 
cliente, levantadas pela área comercial, necessárias à estimativa, o que normalmente 
não acontece, e a estimativa acaba iniciando com erros em sua origem.  
 
Estudos de clientes potenciais na área de influência do ramal não são normalmente 
informados o que implica em dimensionamento incorreto da tubulação. O custo poderia 
ser reduzido, se clientes potenciais fossem agregados a estimativa. Neste estudo, se 
pretende identificar os erros e orientar as áreas envolvidas coma ACE, na forma de 
como eliminá-los. 
 
A estimativa correta, considerando as diretrizes da companhia e as normas da 
ABNT NBR 12.712 para implantação de uma rede de distribuição ou ramal de gás 
natural, permite, além de auxiliar na tomada de decisão quanto a implantação do ramal, 
uma estimativa de materiais e serviços necessários a contratação da compra de 
materiais ou a contratação de serviços. 
 
Uma estimativa bem elaborada permite, também, que a companhia dimensione seus 
investimentos e elabore o seu planejamento financeiro. 
 
1.6 Origem do trabalho 
 
 
Este trabalho foi escolhido para ser desenvolvido após uma constatação de que 
dentro do departamento de engenharia da Companhia de Gás de Santa Catarina 
(SCGÁS), a elaboração da avaliação de custos de empreendimento (ACE) tem um 
papel fundamental na tomada de decisão, e sua elaboração deve ser melhorada, de 
acordo com as técnicas de gestão de projeto a fim de permitir se obter conhecimento de 
todas as etapas de sua elaboração, identificar erros, planejar sua elaboração, minimizar 
a possibilidade de esquecimento de atividades, e melhorar a sua qualidade.  
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Após a elaboração, uma ACE tem sofrido diversas revisões o que implica em horas 
de trabalho gastos desnecessariamente, isto porque, as revisões ocorrem muitas vezes 
por informações incorretas ou incompletas, ou ainda, por esquecimento de atividades. 
O departamento comercial da SCGÁS tem um papel fundamental nas informações 
para a elaboração da ACE, entretanto, muitas vezes, fica a critério da engenharia, 
estimar dados de entrada da ACE, o que pode ocasionar erros de dimensionamento, o 
qual só será identificado, após a implantação do ramal e operação do cliente. As 
correções de erros ou retrabalhos implicam em descrédito da companhia perante o 
cliente, e custos adicionais não previstos no orçamento da companhia. 
 
Muitas das solicitações para elaboração de uma estimativa vêm de forma informal, 
sem a solicitação por escrito o que acaba gerando trabalhos fora do planejamento de 
serviços. O resultado disso é que gera dentro da companhia informações não oficiais e 
não registradas onde alguns obtêm a informação e outros não. 
 
As técnicas de gestão de projeto irão permitir que sejam identificadas todas as 
etapas de elaboração da ACE, divulgadas para as gerências envolvidas, das quais se 
espera um comprometimento e motivação em torno de sua melhoria contínua.  
Observa-se, também, que muitas informações colhidas em campo durante o percurso 
das alternativas dos traçados para a elaboração da estimativa são registradas somente 
em fotografias e anotadas em papéis, sem a existência de formulários específicos. A 
elaboração de um formulário específico irá permitir preencher em campo as 
quantidades de materiais e recomposição de pavimentos, necessários em cada 











2.1  Definição de projeto 
 
 
Segundo o Project Management Institute (1996) [2.1] as organizações, as empresas 
e as pessoas realizam trabalhos. Estes trabalhos podem ser classificados em dois tipos: 
operações e projetos. Nos dois casos, existem características comuns: 
??São realizados por pessoas; 
??Tem uma quantidade limitada de recursos; 
??São planejados executados e controlados. 
 
Operações e projetos diferem principalmente porque, enquanto os primeiros são 
contínuos e repetitivos, os projetos são temporários e únicos. Desta forma, pode-se 
definir os projetos como: 
 
“Um empreendimento temporário para criar um produto ou 
serviço único”. 
 
A característica de temporalidade dos projetos indica que estes têm pontos de início 
e fim definidos. O final de um projeto é atingido quando os objetivos do mesmo são 
completados, ou quando fica claro que estes objetivos nunca serão atingidos. 
Temporalidade não implica em curta duração, muitos projetos se expandem ao longo 
de vários anos. A longa duração de vários projetos não os caracterizam como uma 
atividade contínua. 
 
Segundo Cleland (1997) a característica de unicidade caracteriza os projetos por 
planejar e executar alguma coisa que nunca foi realizada anteriormente, sendo 
conseqüentemente, único. Mesmo sendo o objeto do projeto, pertencer a uma categoria 
definida, por exemplo: residências, cada uma destas tem uma particular finalidade, vai 






Segundo Meredith e Mantel (1995), projeto é um empreendimento não repetitivo, 
caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que 
se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro 
de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 
 
Os projetos são todo o trabalho que fazemos em um tempo determinado, tem um 
começo e um fim, e gera um produto singular. A produção e outros processos 
repetitivos são definidos como operações permanentes. As operações permanentes 
têm características opostas às dos projetos por não terem um fim e por produzirem 
produtos similares, geralmente idênticos (Verzuh, 2000).  
 
Burke (1997) define projeto como “...grupo de atividades que devem ser executadas 
em uma seqüência lógica, para alcançar objetivos determinados pelo cliente. “; e gestão 
de projetos, simplesmente como “...fazer o projeto acontecer”. 
 
A tabela 1 fornece exemplos dos objetivos finais entre projetos e atividades 
contínuas (operações permanentes): 
 
Tabela 1 -  Exemplos de projetos e atividades contínuas.  
Projetos Atividades contínuas 
Estabelecer um novo negócio. Administrar um negócio consolidado. 
Instalar um sistema de plataformas de 
microondas. 
Fornecer instalações de controle de tráfego 
aéreo. 
Constituir um novo porto marítimo. Operar um terminal oceânico. 
Introdução de controle de estoque 
computadorizado. 
Administração rotineira de estoque. 
Desenvolver uma concessão para 
exploração de minério. 
Produção lucrativa de minério. 
Construir uma usina nuclear. Fornecer suprimento constante de energia 
elétrica. 
Fonte: Keelling, 2002. 
 
Projetos são temporariamente limitados. As pessoas envolvidas e as experiências 






2.2  Definição de gestão de projetos 
 
A gestão de projetos concentra-se no prazo essencialmente limitado do ciclo de vida 
do projeto, no dia-a-dia e no progresso passo a passo (Keelling, 2002). 
 
Segundo Vargas (2002) a gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projeto para cumprir ou superar as 
expectativas (custo, funcionalidade, segurança, meio ambiente, etc) dos participantes 
(proprietários/operadores, projetistas, autoridades, etc). 
 
Dentre os principais benefícios da gestão de projetos podem-se destacar os 
seguintes (Vargas, 2002): 
? ? Evita surpresas durante a execução dos trabalhos; 
? ? Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que 
toda a metodologia está sendo estruturada; 
? ? Antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, para que as 
ações preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas situações 
se consolidem como problemas; 
? ? Adapta os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 
? ? Disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos; 
? ? Agiliza as decisões já que as informações estão estruturadas e disponibilizadas; 
? ? Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas devido o 
detalhamento ter sido realizado; 
? ? Facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto que forem decorrentes de 
modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando a capacidade 
de adaptação do projeto; 
? ? Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários; 







Na gestão do projeto, o gerente de projeto enfrenta diversos desafios, como 
composição de equipe, estimativa, orçamento, autoridade, controle e comunicação. Na 
composição da equipe, a dificuldade está na decisão de quando ela deve ser montada 
e desmobilizada. Esse desafio é tanto maior quando diversos projetos estiverem 
ocorrendo simultaneamente.  Para a avaliação dos projetos, as empresas necessitam 
de estimativas precisas dos custos e cronogramas. A estimativa exige a previsão do 
futuro. Em virtude da diversidade dos projetos as estimativas podem conter mais 
suposições que fatos. Podem ocorrer situações novas, não previstas. O orçamento, 
normalmente previsto para um ciclo de 12 meses pelas companhias, poderá alterar de 
acordo com a política da companhia, o que provavelmente alterará a prioridade do 
projeto. A autoridade, normalmente definida no organograma da companhia pode ser 
quebrada quando o projeto ultrapassa as barreiras da empresa, podendo através de 
manobras políticas criar impasses e bloquear o prosseguimento do projeto. O controle 
do projeto normalmente feito por relatórios de contabilidade pode não ser suficiente 
para dar um diagnóstico da saúde de projeto. O fracasso do projeto pode ocorrer por 
fatores da falha de comunicação ou crises de comunicação dentro da companhia. A 
comunicação segue a estrutura organizacional da empresa. Quando os projetos 
ultrapassam as fronteiras da organização, a comunicação pode levar tempo, na pior das 
hipóteses ser irrecuperável (Verzuh, 2000). 
 
 
2.3  Ciclo de vida do projeto 
 
Todo projeto passa por uma série de fases desde sua concepção até seu ponto de 
conclusão. Cada fase tem suas características e necessidades. À medida que o projeto 
passa por essas fases o montante cumulativo de tempo e recursos aumentam, e o 
prazo e recursos restantes diminuem. Esta série de fase é conhecida como o ciclo de 







Os projetos caracterizam-se por sua divisão em quatro fases: conceitual; de 
planejamento; de execução ou implementação e término ou conclusão. O somatório 
destas quatro fases é conhecido como “o ciclo do projeto”. O projeto começa 
lentamente, cresce até atingir o ápice e vai diminuindo até sua conclusão (Dinsmore, 
1992). 
 
Duncan (1993) identifica três processos administrativos básicos, visando organizar a 
execução de um produto: 
??O planejamento, antecipando programas de trabalho destinados a atingir 
objetivos pré-determinados; 
??A execução, que traduz-se na realização dos planos; 
??O controle, representado pelo monitoramento contínuo do progresso 
executivo, acompanhado das ações corretivas necessárias. 
 
Um projeto é desenvolvido a partir de uma idéia, progredindo para um plano, que, 
por sua vez é executado e concluído. Cada fase do projeto é caracterizada pela 
entrega, ou finalização, de um determinado trabalho.Toda entrega deve ser tangível e 
de fácil identificação, como, por exemplo, um relatório confeccionado, um cronograma 




Figura 1 -  O ciclo de vida de um projeto subdividido em fases características. 







Fase de iniciação: é a fase inicial do projeto, quando uma determinada 
necessidade é identificada e transformada em um problema estruturado a ser resolvido 
por ele. Nessa fase, a missão e o objetivo do projeto são definidos (Vargas, 2002). 
 
Fase de planejamento: o planejamento formal começa quando se tomou a decisão 
de prosseguir (Keelling, 2002). É a fase responsável pelo detalhamento de tudo aquilo 
que será realizado, incluindo cronogramas, interdependência entre as atividades, 
alocação de recursos envolvidos, análise de custos, etc., para que, no final dessa fase, 
ele esteja suficientemente detalhado para ser executado sem dificuldades e 
imprevistos. Nessa fase, os planos auxiliares de comunicação, qualidade, riscos, 
suprimento e recursos humanos também são desenvolvidos (Vargas, 2002). 
 
Balarine (2001) define a fase de planejamento como a etapa de organizar o futuro. 
O planejamento de um projeto consiste um processo que antecipe o que deve ser 
executado, através de identificação do trabalho a realizar em cada momento de tempo, 
levantando-se insumos e custos associados. O processo consiste em coletar idéias e 
conhecimentos, organizando-os em pacotes de trabalhos lógicos, dinâmicos e 
continuamente, de forma a acompanhar a execução do projeto até sua conclusão, 
garantindo o alcance da satisfação de seus usuários finais. O processo de 
planejamento inicia com a descrição detalhada do produto (objetivos do projeto), 
seguida da programação do trabalho a realizar. 
 
Fase de execução: É a fase que materializa tudo aquilo que foi planejado 
anteriormente. Qualquer erro cometido nas fases anteriores fica evidente durante essa 
fase. Grande parte do orçamento e do esforço do projeto é consumida nessa fase 
(Vargas, 2002). A fase de execução completa-se quando a meta do projeto é atingida 
(Verzuh, 2000). Esta fase também inclui a monitoração e o controle das atividades 
programadas (Dinsmore,1992). O controle ocorre paralelamente ao planejamento 






do projeto com o status previsto pelo planejamento, tomando ações corretivas em caso 
de desvio (Vargas, 2002). 
 
Fase de finalização: É a fase mais curta do projeto, mas não menos importante que 
as outras (Verzuh, 2000). Inclui o encerramento das atividades de projeto, 
comissionamento, treinamento de pessoal operacional e relocação dos membros da 
equipe de projeto (Dinsmore,1992). Os livros e os documentos de projeto são 
encerrados e todas as falhas ocorridas durante o projeto são discutidas e analisadas 
para que erros similares não ocorram em novos projetos (aprendizado) (Vargas, 2002). 
 
 
2.4  Características do ciclo de vida do projeto  
 
Segundo Vargas (2002) [2.4] os ciclos de vida dos projetos compartilham 
características comuns, representadas a seguir: 
 
2.4.1 Potencial de adicionar valor ao projeto 
É obviamente alto no início do projeto, quando a maioria das definições ainda está 
no papel, caindo até o término do projeto, quando o potencial de adicionar valor ao 
projeto tende a ser mínimo. 
 
 
2.4.2 Custos de mudanças ou correções 
É pequeno nas fases iniciais, crescendo exponencialmente com o progresso do 
projeto até chegar ao seu custo total, podendo até mesmo superá-lo. 
 
 
2.4.3 Oportunidade construtiva versus intervenção destrutiva 
 
Com a sobreposição dos gráficos de potencial de adicionar valor ao projeto com o 
gráfico de custos de mudanças, pode-se detectar que nos momentos em que a curva 






oportunidade construtiva, quando as mudanças são vantajosas para o projeto. Quando, 
ao contrário, a curva de potencial de adicionar valor ao projeto é inferior à de custos de 
correção, tem-se um cenário de intervenção destrutiva, uma vez que os gastos para 






Figura 2 - Oportunidade construtiva versus intervenção destrutiva 
Fonte: Vargas, 2002, p.34 
 
 
2.4.4 Capacidade de adequação 
A capacidade de se alterarem as características finais do projeto, é grande no início, 
caindo gradativamente com o passar do tempo. 
 
2.4.5 Incerteza do risco versus quantidade arriscada 
No início do projeto, o nível de incerteza é elevado, porém, a quantidade arriscada é 
pequena. Com o desenvolvimento do projeto, a incerteza a respeito do risco diminui 
enquanto a quantidade arriscada aumenta, já que o projeto se encontra em fase 









2.5  Grandes projetos de engenharia 
 
Segundo Gómez (2000) [2.5] os grandes projetos de engenharia se caracterizam 
pelos seguintes aspectos: 
 
2.5.1 Multidisciplinaridade 
Em se tratando de grandes empreendimentos muitas disciplinas da Engenharia e 
outras áreas (advocacia, financeira, recursos humanos, etc) estão envolvidas no seu 
desenvolvimento, que vão desde a obtenção dos recursos para o projeto básico até a 
conclusão do mesmo. 
 
2.5.2 Único dono  
Um governo, empresa ou grupo de empresas associadas em consórcios decide 
ampliar sua capacidade de produção ou fornecer um novo serviço à população. Através 
de mecanismos de financiamento próprios ou externos, obtém recursos para efetivá-lo. 
 
2.5.3 Grande número de fornecedores  
Por causa da multidisciplinaridade técnica, de especializações de fornecimento ou 
motivos políticos e econômicos, participam deste tipo de projetos um grande número de 
fornecedores e sub-fornecedores, geralmente associados em consórcios 
(especialmente criados para desenvolver um determinado projeto). Estes fornecedores 
podem estar sediados na mesma região do empreendimento ou em áreas e/ou países 
diferentes. 
 
2.5.4 Grande quantidade de informação  
Desde bem antes do início das atividades um grande volume de informação circula 






ambientais, de regulamentação das atividades de engenharia, etc) envolvidas no 
projeto. 
 
Esta informação pode ser dos mais diversos tipos e estar apresentada em diferentes 
formatos seja papel (nos mais diversos tamanhos), ou eletrônico (ainda gerados em 
diferentes programas computacionais (programas de CAD, processadores de texto, 
bancos de dados, e-mails, sistemas de aquisição automática de dados etc). Estes 
documentos podem ser:  
? ? Documentos básicos: contratos, work statements, etc; 
? ? Documentos comerciais: notas fiscais, faturas, etc; 
? ? Informações técnicas: normas técnicas nacionais e estrangeiras, literatura relevante, 
etc; 
? ? Correspondências: entre participantes do projeto entre si e terceiros; 
? ? Desenhos: para definição de equipamentos e procedimentos; 
? ? Catálogos: de materiais, equipamentos, ferramentas, etc. 
 
Estas informações têm que estar disponíveis no momento certo para as pessoas 
certas. Dentro das características discutidas acima, podemos considerar grandes 
projetos de engenharia: projetos de refinarias de petróleo, usinas elétricas (térmicas e 
hidráulicas), sistemas de esgotos, sistemas de abastecimento de água, unidades de 
manufatura, etc.  
 
2.6 Etapas do projeto 
 
Segundo Gómez (2000) [2.6] mesmo o projeto sendo uma atividade única, é comum 
em grandes projetos a divisão do projeto em várias etapas para atender requisitos 
ambientais e financeiros. Cada etapa representa uma parte do caminho para atingir o 
objetivo final. Mesmo sendo desejável um fluxo contínuo dentre as diferentes etapas do 








??Projeto executivo;  
??Projeto conforme construído (as built). 
 
É muito importante ressaltar que o produto (informação) de saída de uma etapa 
serve como informação inicial para a etapa seguinte do projeto. 
 
2.7 Entidades que atuam no projeto 
 
Dentro de um projeto temos vários participantes, cada um com interesses próprios e 
conflitantes com os dos outros participantes (Gómez, 2000) [2.7]: 
 
2.7.1 Autoridades  
Tem como interesse o cumprimento das leis e normas de forma a garantir que o 
empreendimento não agrida ao meio ambiente, não cause transtornos a vizinhos e 
moradores ao longo da vida útil do empreendimento. 
 
2.7.2 Dono do empreendimento 
 Tem interesse em que o projeto seja cumprido dentro do prazo e do orçamento, e 
com uma qualidade tal que permita uma operação segura e econômica ao longo da 
vida útil do projeto.  
 
2.7.3 Fornecedores  
Sua meta é a de maximizar os seus lucros. 
 
 
2.8 Aspectos organizacionais dos projetos 
 






2.8.1 Organizações não baseadas em projetos 
 
 Normalmente as empresas são voltadas para a fabricação de um determinado bem 
ou prestação de algum tipo de serviço.  São empresas nas quais seu principal produto 
não é o projeto. 
 
São algumas características das organizações: 
? ? Os gerentes e responsáveis não tem disponibilidade, ou tempo, para atuar em 
projetos. A necessidade principal da empresa é o suporte ao processo produtivo; 
? ? A autoridade do gerente funcional é superior à autoridade do gerente de projeto, 
dificultando o controle da equipe por parte do gerente de projeto; 
? ? A equipe de projeto não é compreendida e respeitada pelo restante da empresa; 
? ? O pequeno investimento da organização em treinamento e capacitação das equipes 
que trabalharão no projeto; 




2.8.2 Organizações baseadas em projetos 
 
 Empresas de engenharia ou arquitetura, que realizam projetos para outras 
empresas e organizações.  
 
São características das organizações: 
? ? Os gerentes e responsáveis têm disponibilidade, ou tempo para atuarem em 
projetos, uma vez que sua função principal é gerenciar os projetos; 
? ? A autoridade do gerente de projeto é absoluta, assumindo, também, o controle 
funcional dos envolvidos, permitindo a integração e o controle por uma única 
pessoa; 






? ? Elevado investimento da organização em treinamento e capacitação das equipes de 
projeto; 




2.9 Estrutura organizacional 
 
Uma estrutura organizacional traça a hierarquia administrativa mostra canais de 
comando, redes de comunicação formal e constitui um guia para funções paralelas e de 
coordenação. Indica áreas de delegação e cooperação e elos entre as estruturas 
externas, internas e elementos gerenciais. 
 
Uma estrutura organizacional correta é um dos principais fatores de sucesso de 
projetos (Keelling, 2002). 
 
Certas empresas só fazem projetos. A maioria de seus departamentos dedica-se a 
projetos específicos. Outras são voltadas para operações permanentes. A maioria das 
companhias conduz operações permanentes e projetos. 
 
2.9.1 Estrutura organizacional funcional 
 
A estrutura organizacional funcional é uma hierarquia onde cada funcionário tem um 
superior bem definido. As pessoas são agrupadas por especialidade, tais como: 
produção, marketing, engenharia e contabilidade, num primeiro nível, com a engenharia 
ainda subdividida em mecânica e elétrica (Project Management Institut, 1996). 
 
Esse modelo organizacional se caracteriza por utilizar a mesma linha de controle 
para projetos e rotinas. É marcado pela presença da hierarquia funcional na 






departamento, e suas responsabilidades são limitadas pelas fronteiras de suas funções. 
A importância dada aos projetos é pequena e as tarefas desempenhadas normalmente 
têm algum vínculo funcional com o envolvido (Vargas, 2002). 
 
Os projetos dentro de organizações funcionais criam problemas organizacionais, já 
que os gerentes não têm autoridade funcional alguma e precisam trabalhar junto com 
os gerentes funcionais para designar, monitorar e coordenar o trabalho (Verzuh, 2000). 
 
Segundo Vargas (2002), as desvantagens da estrutura funcional são as seguintes: 
? ? Recursos limitados à esfera departamental; 
? ? Burocracia elevada para o projeto, ao utilizar o fluxo do processo de trabalho da 
empresa. O gerente de projeto tem pouca autoridade e precisa ganhar a cooperação 
dos gerentes funcionais de outros departamentos; 
? ? Perda de foco no projeto, ou seja, as prioridades do departamento passam a ser as 
do projeto. 
 
Figura 3 - Organização motivada pelas funções 








2.9.2 Estrutura organizacional matricial 
 
Segundo Verzuh (2000) as organizações de matriz são necessárias quando os 
muitos projetos extrapolam os limites funcionais. Essa estrutura dá autoridade tanto aos 
gerentes de projeto quanto aos gerentes funcionais, fazendo com que todos estejam 
subordinados ao mesmo executivo. 
 
Segundo Vargas (2002) os projetos da empresa passam a ser importantes e 
estratégicos para o negócio. As vantagens da estrutura matricial são as seguintes: 
? ? Foco claro no projeto devido à existência das linhas de projeto; 
? ? Recursos flexíveis em diferentes projetos ao mesmo tempo; 
? ? Adaptabilidade na autoridade do gerente de projeto de acordo com as prioridades da 
organização; 
? ? Oportunidades para o desenvolvimento do time, uma vez que vários projetos 
diferentes são conduzidos ao mesmo tempo; 
? ? Estrutura altamente adaptável às mudanças no cenário de negócios. 
Keelling (2002) menciona as seguintes desvantagens da estrutura matricial: 
? ? Conflito intenso entre a linha funcional e os projetos; 
? ? Resistência à finalização do projeto, já que a maior parte dos envolvidos prefere o 
trabalho em projetos ao trabalho funcional; 
? ? Relações de comando entre as linhas de projeto e funcional complexas e, às vezes, 
confusas; 
? ? Conflitos de prioridades e pela disponibilidade de equipamentos especiais, 
experiência profissional e mão de obra qualificada; 











Figura 4 - Organização de matriz 
Fonte: Verzuh, 2000, p.49 
 
2.9.3 Estrutura organizacional de projeto 
 
É apropriada para organizações que trabalham com projetos grandes, de longo 
prazo. As organizações voltadas para os projetos facilitam o andamento dos projetos 
porque toda sua estrutura foi confeccionada para esse propósito (Verzuh, 2000).  
 
Segundo Vargas (2002), nessas organizações, os projetos são conduzidos por 
gerentes de projeto que se dedicam o tempo integral ao projeto e têm autonomia 
comparável ou até mesmo superior à do gerente funcional. Os projetos são a razão de 
ser da empresa. As principais vantagens de se utilizar  estruturas de projeto: 
? ? Clara definição de autoridade através da presença do gerente de projeto; 
? ? Processo de comunicação simplificado porque todas as pessoas se reportam ao 
mesmo gerente de projeto, que está focado nas metas e nos objetivos do projeto; 






? ? A empresa voltada para projeto tem foco e prioridades diferenciadas para seus 
projetos, dando força para a busca do cumprimento das metas e dos objetivos. 
As desvantagens da estrutura de projetos: 
? ? Duplicação de esforços em projetos com igualdade de prioridades sendo 
desenvolvidos ao mesmo tempo; 
? ? No término do projeto, corre-se o risco de perda da equipe em função da 
insegurança criada; 
? ? Competição interna na empresa por poder e recursos; 
? ? Dificuldade na reintegração das pessoas da equipe à estrutura convencional da 




















Figura 5 - Organização voltada para os projetos 
Fonte: Verzuh, 2000, p.49 
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2.10 Estrutura de desmembramento de trabalho 
 
Segundo Verzuh (2000) [2.10], para entender um projeto como um todo, é 
necessário o entendimento de suas partes. A estrutura de desmembramento de 
trabalho (EDT), ou Work Breakdown Structure (WBS), é a ferramenta para desmembrar 
um projeto em seus componentes e partes. É a base do planejamento do projeto, uma 
das técnicas mais importantes usadas na gestão de projeto. Se for bem feito, pode se 
transformar no segredo da gestão de projeto de sucesso. 
 
A EDT identifica todas as tarefas de um projeto. A EDT, às vezes, é chamada 
simplesmente de lista de tarefas. Ela transforma uma obra de arte grande, única, 
talvez intrigante - o projeto -  em muitas tarefas menores e gerenciáveis.  
 
Segundo Menezes (2003)  a EDT ou estrutura analítica de projeto (EAP), também 
chamada de Project  Breakdown Structure - PBS é uma representação gráfica do 
projeto que evidencia seus componentes e as atividades necessárias a sua conclusão. 
Ela constitui, basicamente, um instrumento de comunicação entre todos os envolvidos 
no projeto. Ela consiste em uma representação gráfica explodida do projeto que 
evidencia os componentes do que deve ser feito e as atividades necessárias a sua 
execução, o que deverá ser feito. 
 
Segundo Maximiano  (2002) a EDT ajuda a visualizar a lógica do encadeamento das 
atividades, a tomar decisões de planejamento e a corrigir possíveis erros. A EDT é a 
principal ferramenta de planejamento e de gestão global do projeto. Ela permite fazer a 
ligação entre o produto e o planejamento das atividades. Maximiano (2002) ressalta que 
as atividades devem sempre ser identificadas  por verbos, e os produtos por 
substantivos. 
 
As estruturas de desmembramento de trabalho podem ser montadas na forma de 






A criação de uma EDT ajuda a: 
? ? Fornecer uma lista detalhada do escopo do projeto; 
? ? Minimizar a possibilidade de esquecimento de atividades; 
? ? Monitorar o progresso; 
? ? Criar estimativas precisas de custos e cronograma; 
? ? Montar equipes de projeto. 
 
Uma boa EDT facilita o entendimento do papel de todo mundo no projeto, e 
também, facilita bastante a gestão do projeto.  
 
Uma EDT desmembra um projeto em níveis descendentes de detalhe, dando nome 
a todas as tarefas necessárias para criar os resultados denominados na declaração de 
trabalho.  
 
Segundo Krause (2004) a EDT permite o detalhamento do escopo do projeto, 
subdividindo os principais subprodutos do projeto  em componentes menores, definidos 
em detalhe suficiente para suportar o desenvolvimento das atividades do projeto.  
A EDT é freqüentemente usada para criar ou ratificar o entendimento comum do 
escopo do projeto. 
 
Uma EDT força o planejamento detalhado antes do início da execução do projeto. 
(Otto, 2003). 
 
Segundo Verzuh (2000) [4.2] a estrutura de desmembramento de trabalho (EDT), 
também chamada de lista de tarefas ou estrutura analítica de trabalho (EAP), identifica 
todas as tarefas de um projeto. Ela define o processo detalhado da construção do 
produto. É a base do planejamento do projeto. Ela transforma uma “obra de arte” 
grande, única – o projeto – em muitas tarefas menores, que tenham um significado 







A criação de uma EDT ajuda a fornecer uma ilustração detalhada do escopo do 
projeto, monitorar o progresso, criar estimativas precisas de custo e cronograma e 
montar equipes de projeto. Uma EDT facilita o entendimento de todo o projeto e facilita 
a gestão do mesmo. A EDT desmembra todo o trabalho do projeto em tarefas 
separadas (as tarefas também podem ser chamadas de atividades). 
 
A estrutura de desmembramento de trabalho pode ser montada na forma de gráfico 



















































































Figura 6 -  EDT em forma de gráfico para um projeto de paisagismo 

















Projeto de Paisagismo 
1.0 Projetar jardins da casa 
2.0 Colocação de grama 
2.1 Comprar material para a grama 
2.2 Instalação de sistemas de sprinklers 
2.2.1 Identificar locais dos sprinklers 
2.2.2 Cavar valas  
2.2.3 Instalar tubulação e ferragens 
2.2.4 Cobrir o sistema de sprinklers 
2.3 Plantio de grama 
2.3.1 Remover entulho 
2.3.2 Preparar solo 
2.3.3 Plantar sementes da grama 
2.4 Plantar arbustos 
3.0 Construção de cerca 
3.1 Comprar material da cerca 
3.2 Construção de cerca 
3.2.1 Marcar linha e mourões da cerca 
3.2.2 Instalar mourões 
3.2.3 Instalar ripas e portões 
3.2.4 Pintar/caiar cerca 
 
Figura 7 -  EDT em forma de tópicos para um projeto de paisagismo 
Fonte: Verzuh, 2000, p138. 
 
 
Há dois tipos de tarefas em uma EDT: tarefas resumidas e pacotes de tarefas. As 
tarefas resumidas, indicadas por substantivos, não são executadas, elas são um 
resumo dos pacotes de tarefas, indicados por verbos. Os pacotes de tarefas é que são 
executados de verdade. 
 
A tarefa resumida inclui diversas tarefas subordinadas. Executando um pacote de 











No exemplo, a tarefa plantio de grama (item 2.3), é uma tarefa resumida, enquanto 
que as tarefas indicadas no item 2.3.1 (remover entulho); 2.3.2 (preparar solo) e 2.3.3    
(plantar sementes da grama) são pacotes de tarefas. 
 
 
2.10.1 Construção de uma estrutura de desmembramento de trabalho 
 
Não existe uma única forma de fazer a EDT de um projeto. A percepção da forma 
mais adequada é aperfeiçoada com a prática. Um mesmo projeto poderia ter distintas 
EDT se elaboradas por equipes diferentes. A vantagem, entre outras vantagens, de 
uma adequada EDT está em seu detalhamento que, quanto mais complexa for, melhor 
visibilidade será dada tanto ao gerente do projeto quanto a seus executores (Menezes, 
2003). 
 
Etapa 1 da EDT: começar por cima 
  
A EDT desmembra um projeto em níveis descendentes de detalhe, dando nome as 
tarefas necessárias para criar os resultados denominados na declaração de trabalho. É 
recomendável começar a desmembrar o trabalho, listando, ou os principais resultados 
ou as tarefas de alto nível da declaração de escopo no primeiro escalão. 
 
Etapa 2 da EDT: nomear todas as tarefas 
 
O nome de uma tarefa descreve uma atividade que gera um produto. 
 
Etapa 3 da EDT: organizar a EDT 
 
Uma vez identificados todos os pacotes de tarefas, é possível reorganizá-los de 
diferentes maneiras, para enfatizar os diferentes aspectos do projeto. 
 
Segundo Menezes (2003) ao final da construção de uma EDT se pode  estimar os 
recursos necessários à execução de cada tarefa e a duração  das atividades para 
execução do projeto. 
O processo para estimativa da duração das atividades de um projeto, uma vez 






recurso. O primeiro passo que devemos considerar é a experiência do especialista. 
Através dela o profissional é capaz de estimar uma duração para uma determinada 
atividade ou conjunto de atividades. Outra forma está na parametrização de uma 
atividade. A analogia com outra atividade semelhante  nos permitirá estimar uma 
duração para a atividade. 
 
A EDT é a base para a montagem da rede de atividades, que por sua vez, é a base 
da rede PERT-CPM. A montagem da EDT facilita a montagem dos diagramas de Gantt. 
 
O uso de dados históricos como na base do método do Critical Path Method (CPM), 
também pode ser empregado para a estimativa da duração de atividades.  
 
 
2.11 Diagramas de rede 
 
Os diagramas baseados nos métodos do caminho crítico  (CPM) ou das técnicas de 
avaliação e revisão de programas (Program Evaluation and Review Technique - PERT) 
incluem informações não só sobre a duração de cada atividade, mas sobre as datas 
mais cedo e mais tarde nas quais esta atividade poderá acontecer (Keeling, 2002). 
A rede PERT tem sua origem no meio militar, utilizado pela primeira vez em 1957 
para projetos espaciais e em 1958 com uma associação entre a marinha e as empresas 
Lockheed & Booz e Allen & Hamilton,  no desenvolvimento dos projetos de construção 
da série de submarinos atômicos Polaris do governo norte-americano (Vargas, 2002).  
 
A PERT é usada normalmente em projetos que contam com elevado grau de 
incerteza na execução de suas atividades, como é o caso com pesquisas, 
desenvolvimento e sistemas em geral (Dinsmore,1992). 
 
A rede PERT virou sinônimo de cálculo de cronogramas com base nos diagramas 






Os diagramas de rede  são geralmente chamados de gráficos PERT, mas isso pode 
induzir a erro. PERT quer dizer técnica de avaliação e revisão de programa, um dos 
métodos formais desenvolvidos para criar cronogramas para projetos e programas. O 
PERT utiliza-se muito de diagramas de rede, e por isso, para muitas pessoas os termos 
PERT e diagramas de rede são sinônimos (Verzuh, 2000). 
 
Os diagramas de rede são desenvolvidos com a construção de uma tabela de 
predecessores onde se visualiza desde o início ao término do projeto, todas as tarefas 
e as etapas para sua execução. 
 
Segundo Vargas (2002) a construção de uma rede PERT tem as seguintes 
vantagens para o projeto: 
??Simples entendimento; 
??Evidencia os inter-relacionamentos entre as atividades; 
??Incluem informações não só sobre a duração de cada atividade, mas sobre as 
datas mais cedo e mais tarde nas quais esta atividade poderá acontecer. 
 
Principais desvantagens: 
??Apresenta relatórios muito extensos; 
??Não mostra uma relação visual entre  as durações das atividades; 
??É de difícil manipulação. 
 
O uso do CPM e PERT é básico para as necessidades de planejamento e na 
avaliação de desempenho do projeto (Keelling, 2002). 
 
O CPM, desenvolvido em 1956 por E.I. Dupont, para construções e unidades de 
processo, adota o mesmo procedimento do gráfico PERT, que permite uma previsão de 








2.12 Diagrama de Gantt (cronograma de barras) 
 
Segundo Vargas (2002) o diagrama ou gráfico de Gantt é a mais antiga técnica de 
administração de projetos. Foi criado por Henry Gantt no início do século, com o 
objetivo de atender a fins militares e estratégicos. O diagrama utiliza barras  horizontais, 
colocada dentro de uma escala de tempo. O comprimento relativo das barras determina 
a duração da atividade. As linhas conectando as barras individuais do diagrama de 




??Escala de tempo bem definida; 
??Permite entender melhor a distribuição dos recursos, especialmente os mais 
críticos ao longo do ciclo de vida do projeto. 
 
Principais desvantagens: 
??Inadequação para grandes projetos; 
??Difícil visualização de dependências; 
??Vaga descrição de como o projeto reage a alterações do escopo. 
 
 
Figura 8 -  Diagrama de Gantt 








3  PROPOSTA DE UM MODELO DE GESTÃO DE PROJETOS COM 
O USO DA EDT 
 
Na gestão de projetos de uma avaliação de custos de empreendimentos em 




3.1 Problemas de gestão 
 
O fato de um projeto ter limitações definidas para prazo, custos e qualidade 
introduz uma série de pressões que nem sempre são adequadamente assimiladas 
pela equipe de projeto. Outros fatores associados ao ambiente em que o projeto 
está sendo desenvolvido também introduzem uma série de desafios internos e 
externos ao projeto e que precisam ser gerenciados.  
 
Identificar os principais tipos de conflitos e as formas encontradas para lidar 
com eles nesse ambiente tão particular é um desafio para a gestão de projetos 
(Menezes, 2003). 
 
Em um projeto, devido a sua complexidade, ao número de participantes, 
prazos e custos reduzidos, faz-se à necessidade de uma gestão de projetos 
eficiente. 
 
Uma vez definido o escopo do projeto, o controle nada mais é do que um 
conjunto de procedimentos que visam garantir o acompanhamento da execução e 
permitir que alternativas sejam identificadas e ações corretivas tomadas para 








O controle constitui um processo que atua durante todo o desenvolvimento do 




3.2 O método da estrutura de desmembramento de trabalho 
 
A definição do que deve ser feito num projeto é crucial. Ela está ligada à 
definição de seu objetivo e seu desdobramento impacta profundamente a duração 
e o orçamento do projeto. 
 
Segundo Menezes (2003) a estrutura de desmembramento de trabalho é uma 
das principais ferramentas de planejamento. Um dos principais resultados desta 
técnica é a identificação do trabalho que deve ser gerenciado no projeto. Tal 
identificação compreende não só o conjunto de atividades que farão o escopo 
pretendido, mas também suas durações e recursos necessários. Todas elas são 
informações vitais para o sucesso do projeto. 
 
O método pode ser utilizado mesmo em projetos de alta complexidade. 
 
Empregar uma EDT traz-nos diversas vantagens no projeto. Algumas delas 
são: 
??Nível de detalhes: o primeiro nível representando o mais geral, e o mais 
baixo o mais específico; 
??Comunicação: por meio gráfico da EDT, é bem mais fácil detectar as 
omissões do que olhar uma longa lista de atividades; 
??Estimativa de tempo: com a EDT podemos estimar o tempo para as tarefas; 
??Atribuição de tarefas e responsabilidades; 








??Programação e controle do projeto: a montagem da rede de atividades e 
dos gráficos de Gantt para o projeto, fica facilitada com o uso da EDT; 
??Programação e controle de recursos; 
??Fluxo de informações: relatórios técnicos, relatórios de progresso e 
documentos em geral reportar-se-ão sempre a EDT; 
??Instrumento de marketing: a EDT constitui em melhoria da imagem do 
gerente de projeto; 
??Técnicas executivas: com o detalhe, os especialistas podem identificar qual 
ou quais técnicas executivas ele empregará no desenvolvimento da 
atividade; 
??Riscos: o detalhamento da EDT facilita a identificação de vários riscos e 
seu tratamento durante o planejamento do projeto; 
??Custos: através do detalhamento da atividade e seu respectivo custeio. 
 
 
3.3 Definição das interfaces 
 
As interfaces ficam bem definidas na elaboração da EDT. 
 
As interfaces de uma EDT constituem-se basicamente em: 
??Entradas: solicitações de serviços ou necessidades; 
??Recursos: pessoal, equipamentos, softwares; 



























Figura 9 - Interfaces de uma EDT 
 
 
3.4 Determinação dos recursos necessários 
 
Para o desenvolvimento do projeto utilizando-se a EDT como técnica de 
gerenciamento do projeto, a determinação dos recursos, irá depender muito da 
complexidade do projeto, o que inclui desde capacitação de pessoal para o 
desenvolvimento das tarefas até o domínio de técnicas de gerenciamento. 
Normalmente, na definição do escopo do projeto, e principalmente, na elaboração 















4 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DE UMA EDT NA 
ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CUSTOS DE 




O estudo de caso foi elaborado e está sendo aplicado dentro da gerência de 
engenharia da Companhia de Gás de Santa Catarina na elaboração de uma 
avaliação de custo de empreendimentos, para redes de distribuição de gás 





A Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) é a empresa responsável 
pela distribuição de gás natural canalizado em Santa Catarina. Criada em 1994, 
atua como uma sociedade de economia mista e tem como acionistas: o Governo 
do Estado de Santa Catarina, a Petrobrás Distribuidora, a Gaspart e a Infragás 
(vide figura 10). 
 
Figura 10 - Composição acionária da SCGÁS 









A SCGÁS tem como missão, disponibilizar uma solução energética limpa, 
eficiente, segura e econômica, contribuindo para a preservação do meio ambiente 
e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Possui uma estrutura 
organizacional funcional (vide figura 11). 
 
A rede de distribuição de gás natural canalizado em Santa Catarina está 
dividida em quatro regiões distintas:  A, B, C e D. 








Figura 12 - Mapa das regiões de implantação de gás natural canalizado em Santa Catarina 
Fonte: SCGÁS (2004) 
 
 
Figura 13 - Mapa da região A 






Figura 14 - Mapa da região B 





Figura 15 - Mapa da região C  










Figura 16 -  Mapa da região D 





4.2 Gás natural 
 
O gás natural é um combustível fóssil, fortemente atrativo do ponto de vista 
ecológico, que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos 
no subsolo, associado ou não ao petróleo (Abreu e Martinez, 1999). 
 
 É uma mistura de hidrocarbonetos leves, que à temperatura ambiente e a 
pressão atmosférica, permanece no estado gasoso, com características 
adequadas para ser utilizado como combustível ou matéria prima em instalações 










4.2.1 Composição típica (Instituto Brasileiro de Petróleo, 2000) 
Metano          91,8% 
Etano          5,58% 
Propano         0,97% 
I-Butano         0,03% 
N-Butano         0,02% 
Pentano         0,10% 
Nitrogênio         1,42% 
CO2          0,08% 
 
4.2.2 Características (SCGÁS, 1998) 
Densidade relativa ao ar: 0,59 a 0,69 
Poder calorífico superior: 9.000 a 10.200 kcal/m3 
 
4.2.3 Vantagens da utilização do gás natural (Instituto Brasileiro de Petróleo, 2000) 
??Reduz emissões de poluentes: 
o Ausência de compostos de enxofre; 
o Reduzidas emissões de compostos nitrogenados; 
o Reduzidas emissões de hidrocarbonetos; 
o Reduzidas emissões de monóxido de carbono. 
??Melhor rendimento térmico; 
??Redução do uso do transporte rodo-ferroviário; 
??Rápida dispersão de vazamentos; 
??Emprego em veículos automotivos diminuindo a poluição; 
??Fácil adaptação das instalações existentes; 
??Eliminação de estoque; 
??Menor custo operacional; 










4.3 Definições  
 
4.3.1 Rede de distribuição 
Conjunto de tubulação que constitui linhas de distribuição e ramais. 
 
4.3.2 Ramal 




Tubulação destinada a distribuição de gás. 
 
4.3.4 Tubulação 
Conjunto constituído apenas de tubos e componentes de tubulação. 
 
4.3.5 Medidor 
Equipamento instalado na linha, que mede a vazão (volumétrica ou mássica) 
de gás transferido. 
 
4.3.6 Estação de redução de pressão e medição 
Instalação locada à entrada do consumidor, que tem por finalidade medir o 
volume de gás entregue, e garantir uma pressão mínima e máxima de 
fornecimento de gás, possuindo dispositivos de segurança que não permitem que 




 4.4 Processo para construção de uma rede de distribuição de gás natural 
 
O processo para construção de uma rede de distribuição de gás natural e 
interligações de clientes passa inicialmente, pelo contato da área comercial com 




posteriormente, por uma solicitação de avaliação de custos de empreendimentos 
(SACE) emitido pela área comercial à área de engenharia responsável pela 
elaboração de estimativas, contendo todas as informações possíveis de consumo 
de gás, regime de trabalho, pressões de fornecimento e clientes potenciais na 
região. 
A área da engenharia emite para a área comercial uma avaliação de custos de 
empreendimento (ACE) com o detalhamento dos custos de materiais e serviços 
necessários à construção da rede de gás e à interligação do cliente. 
 
A área comercial através de técnicas de análise de investimentos, faz uma 
análise preliminar verificando a viabilidade do empreendimento e encaminha ao 
comitê de análise de riscos (CAR), que com técnicas de análise de investimentos, 
e com informações da área financeira sobre a saúde financeira da companhia em 
negociação, recomenda pela implantação ou não do empreendimento de acordo 
com os interesses da companhia.  
 
Recomendado a implantação do empreendimento, a área comercial volta a 
negociações com o cliente, após a área de engenharia comunicar data prevista 
para término da obra, para fechamento do contrato e informações de dados mais 
precisos quanto ao potencial a ser consumido e informa prazo de fornecimento de 
gás natural. 
 
Após o fechamento do contrato comercial, a área comercial emite à engenharia  
as informações de contratação (IC), que inicia o processo de contratação de 




































Figura 17 - Fluxo de informação da aprovação de custos de um empreendimento 
  
 
A ACE permite um planejamento de materiais (existentes no almoxarifado ou 
necessários à compra), e uma previsão orçamentária para compra de materiais e 
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contratação de serviços. Ela serve, também, como um projeto básico para a 
contratação do projeto executivo, e como uma base para o monitoramento da 
capacidade da rede de gás. 
 
 
4.4.1  Dados da SACE 
 
A solicitação de avaliação de custos de empreendimento (SACE), contém 
basicamente as seguintes informações: 
??Dados do cliente (razão social, endereço, estação de recebimento, 
contato, etc.); 
??Informações comerciais (QDC em negociação, QDC potencial); 
??Informações para projeto (vazão de projeto, pressão de 
fornecimento, tipo de estação e perfil de consumo); 
??Observações; 
??Potenciais clientes dependentes desse ramal. 
 
 
4.4.2  Dados da ACE 
 




??Descrição da implantação; 
??Planta ou fluxograma do traçado (anexo 1); 
??Fotos do traçado (anexo 4); 
??Quantitativos de materiais; 






Mapas da região (IBGE, Prefeituras, DEINFRA, DNIT, etc.) auxiliam no estudo 
do traçado e alternativas (anexo 1). 
 
As fotos do traçado auxiliam no entendimento do traçado, mostrando o tipo e a 
qualidade do pavimento existente, e as interferências encontradas. 
 
 
4.4.2.1 Anexos à copia impressa da ACE 
 
??Planilha estimativa de materiais e serviços: contém toda a estimativa de 
quantitativos materiais a serem utilizados e seus valores, como a 
estimativa dos serviços necessários a construção do ramal ou rede de 
distribuição de gás natural (anexo 2). 
  
??Dimensionamento hidráulico: é feito com auxílio de um software 
denominado GasWorks (anexo 3). 
 
??Formulário de campo: contém os quantitativos de materiais, de 




4.4.2.2   Entrega da ACE 
 
A ACE é cadastrada no IsoDoc que é um gerenciador coorporativo de 
documentos físico e eletrônico, usado para controle e utilização de documentos, 
que  permite uma visualização  de toda documentação arquivada eletronicamente 





Permite o monitoramento da distribuição de cópias na empresa, assegurando o 
recebimento destas pelos seus usuários e eliminando a existência de cópias 
desatualizadas em uso na empresa. 
 
O IsoDoc está sendo aplicado para o gerenciamento de documentos físicos e 
eletrônicos, em qualquer extensão (anexo 8). 
 
 
4.4.3 Materiais e recursos necessários à elaboração da ACE 
 
Para o levantamento em campo, são necessários os materiais abaixo 
indicados: 
??Máquina fotográfica digital (anexo 6); 
??Disquetes; 
??GPS (anexo 6); 
??Trena (anexo 6); 
??Carro com odômetro parcial (anexo 6); 
??Calculadora (anexo 6); 
??Prancheta; 
??Mapa da região ou do traçado; 
??Formulário de campo (anexo 7); 
??“CROQUI”- área necessária para instalação da estação (anexo 5). 
 
 
4.5 Procedimento atual para elaboração da ACE 
 
 
No procedimento atual, a solicitação da área comercial, é encaminhada á área 
de engenharia responsável pelo processo de elaboração de estimativas, para 






A área da engenharia responsável por esta atividade, após identificar as 
características do cliente, define o tipo de estação e localiza no mapa da região o 
cliente. Posteriormente, em visita ao campo, são escolhidas as alternativas de 
traçado, e através de um relatório fotográfico registra todas os tipos de 
recomposição. Através do odômetro do carro registra as distâncias estimadas de 
tubulação e recomposição. 
 
Em campo, se verifica a área necessária para instalação da estação conforme 
o tipo de estação a ser utilizado (anexo 5). 
 
No escritório, gera-se eventualmente o dimensionamento hidráulico, escolhe-
se uma planilha estimativa padrão onde se obtém as estimativas de materiais e 
serviços. 
 
Levantados os quantitativos, a ACE é gerada e encaminhada para aprovação. 
Após aprovada, é encaminhada através de e-mail para a área comercial sem 
qualquer tipo de proteção do arquivo quanto a alteração. Por último, é arquivado a 
ACE juntamente com a planilha estimativa. 
 
No levantamento em campo, por não existir um formulário próprio, é comum o 
esquecimento de detalhes, como quantitativo de placas de sinalização, 
quantitativo de válvulas, tipo de recomposição, ou levantamento de obras 
especiais, os quais acabam sendo estimados. 
 
O arquivo digital é arquivado em diretório da área de engenharia junto com as 
revisões anteriores, com possibilidade de acesso a qualquer colaborador da área 
de engenharia. A área comercial não tem acesso às revisões da engenharia. 
 
O documento impresso com as planilhas estimativas é arquivado na área de 
engenharia com possibilidade de acesso aos colaboradores da área, sem 




A ACE permite uma quantificação de materiais existentes no almoxarifado ou 
necessários à compra, e auxilia o planejamento na elaboração da previsão de 
investimentos ou de contratação de serviços e materiais. Ela serve também, como 
um projeto básico para contratação do projeto de detalhamento (executivo), e 




4.5.1 Problemas detectados no procedimento atual 
 
A origem deste trabalho deu-se a partir dos problemas detectados no 
procedimento atual, os quais além dos acima mencionados, incluem: 
??Informações comerciais incompletas; 
??Informalidades; 
??Falta de formulário de campo; 
??Ausência de planilhas específicas; 
??Falta de identificação das atividades a serem realizadas para a 
elaboração da ACE; 
??Falta de controle da revisão da ACE; 
??Falta de controle na distribuição da ACE. 
 
 
4.6 Modelo proposto para a elaboração da ACE 
 
O modelo proposto tem como objetivo principal identificar todas as tarefas 
envolvidas na elaboração de uma avaliação de custo de empreendimento, através 
da estrutura de desmembramento de trabalho (EDT), transformando as atividades 
em muitas tarefas pequenas e gerenciáveis, de forma a criar estimativas precisas. 
 
O modelo proposto vai auxiliar no planejamento das atividades e documentar 




de campo, como também manter o registro do dimensionamento para todas as 
alternativas do traçado estudado. 
 
 
4.6.1 Estrutura de desmembramento de trabalho na forma de tópicos 
 
Projeto: “Avaliação de Custo de Empreendimento - ACE” 
 
1.0 Recebimento da SACE 
1.1 Verificar dados  SACE 
1.2 Análise da SACE 
1.2.1 Localizar região de implantação 
1.2.2 Identificar estação de recebimento 
1.2.3 Identificar pressão da rede 
1.2.4 Definir classe de pressão de válvulas e equipamentos 
1.2.5 Definição do tipo de estação 
1.2.5.1 Verificar vazão em negociação 
1.2.5.2 Verificar vazão potencial 
1.2.5.3 Verificar pressão de fornecimento 
1.2.5.4 Verificar perfil de operação 
1.2.6 Verificar área necessária para instalação da estação 
2.0 Analise do traçado e alternativas 
2.1 Verificar posição do cliente no mapa da região 
2.2 Verificar existência de outros clientes potenciais 
2.3 Verificar proximidade da rede de gás existente 
2.4 Sugerir traçado e alternativas 
3.0 Coleta de dados de campo 
3.1 Preparação de material de campo 
3.1.1 Reservar máquina fotográfica 
3.1.2 Reservar carro 
3.1.3 Reservar GPS, trena 




3.1.5 Separar desenho estação 
3.2 Verificação do  local para instalação da estação 
3.2.1 Verificar espaço disponível no cliente para instalação da estação 
3.2.2 Verificação  interferências no local da estação 
3.2.2.1 Verificar proximidade de redes elétricas aéreas 
3.2.2.2 Verificar redes subterrâneas (água, luz, etc.) 
3.1.2.3 Verificar proximidade de edificações, árvores e circulação 
3.3 Documentação fotográfica 
3.3.1 Fotografar traçado, alternativas e área da estação 
3.4 Preenchimento de formulário de visita ao campo 
3.4.1 Percorrer traçado e alternativas 
3.4.2 Medir extensão do traçado e alternativas 
3.4.3 Definir classe de locação 
3.4.4 Identificar nome das vias 
3.4.5 Cadastramento de interferências do traçado 
3.4.5.1 Verificar interferências visíveis 
3.4.5.2 Propor metodologia de implantação 
3.4.6 Estimativa de recomposição 
3.4.6.1 Medir extensão do pavimento existente 
3.4.7 Estimativa de quantitativo de materiais 
3.4.7.1 Estimar quantitativo de tubos  
3.4.7.2 Estimar quantitativo de válvulas  
3.4.7.3 Estimar quantitativo de placas e/ou taçhões de sinalização  
4.0 Dimensionamento da rede  
4.1 Desenhar rede no GasWorks 
4.2 Inserir clientes com vazão potencial  
4.3 Estimar diâmetro da tubulação 
4.4 Verificação de  dados 
4.4.1 Verificar pressão da rede  
4.4.2 Verificar velocidade na tubulação  




5.0 Preenchimento da planilha estimativa de materiais e serviços 
5.1 Escolher planilha estimativa apropriada 
5.2 Cálculo do custo de materiais 
5.2.1 Preencher quantitativo de tubos  
5.2.2 Preencher quantitativo de válvulas 
5.2.3 Preencher quantitativo de estações 
5.3 Cálculo do custo de serviços 
5.3.1 Preencher quantitativos de serviços  
 6.0 Elaboração da ACE 
6.1 Definir objetivo 
6.2 Elaborar descritivo de implantação 
6.3 Inserir planta ou fluxograma da implantação 
6.4 Inserir relatório fotográfico 
6.5 Identificação de estimativa de materiais e serviços 
6.5.1 Indicar quantitativo de  tubos 
6.5.2 Indicar quantitativo de válvulas 
6.5.3 Indicar quantitativo de estações 
6.5.4 Indicar custo de materiais 
6.5.5 Indicar custo de serviços 
6.6 Elaborar conclusão 
6.7 Obter aprovação da ACE 
7.0 Entrega da ACE 
7.1 Cadastrar ACE no IsoDoc 












4.6.2 Estrutura de desmembramento de trabalho na forma de gráfico baseado no 
modelo de Verzuh (2000) 
 
A estrutura de desmembramento de  trabalho pode ser montada na forma de 
gráfico  (vide figura 18). 
 


























4.6.3  Diagrama de rede (gráfico PERT) desenvolvido de uma tabela de 


















































 da SACE 
2.0 




Coleta de  
















4.6.4 Estimativa dos recursos e duração das tarefas 
 
Existem traçados desde 10 metros a 300 quilômetros. Nesta estimativa, o 
tempo gasto para a elaboração das “ACEs”  foi estimado considerando traçados 
entre  3.000  a 7.000 metros. O tempo é muito variável, segundo tipo ou caso. 
 
Tabela 2 - Estimativa de recurso e tempo de trabalho para a elaboração da ACE 
 
ID Nome da tarefa Nome  do recurso Tempo de trabalho 
1 Recebimento da SACE Engenheiro 1 h 
2 Analise do traçado e alternativas Engenheiro 4 h 
3 Coleta de dados de campo Engenheiro 8 hs 
4 Dimensionamento da rede Engenheiro 4hs 
5 Preenchimento da planilha 
estimativa de materiais e serviços 
Engenheiro 1h 
6 Elaboração da ACE Engenheiro 6 hs 
7 Entrega da ACE Engenheiro 1h 
   25 hs 
 
 
4.6.5 Características do modelo proposto 
 
Este modelo propõe uma metodologia que permite identificar toda a estrutura 
de avaliação de custo de empreendimento de forma a permitir o gerenciamento de 
cada atividade. 
 
O que difere este modelo do processo atual, é que antes da elaboração da 
ACE, a SACE é verificada quanto preenchimento de todos os campos. Após, as 
etapas para a elaboração da ACE são planejadas, através da EDT, antes da 
coleta dos dados em campo. As alternativas de traçado são verificadas através de 
mapas da região antes de se ir a campo. Um formulário de campo é preenchido 
com as estimativas levantadas durante a visita em campo. 
 Para a estimativa das extensões, são utilizados o odômetro do carro, trena e 
principalmente o GPS. O traçado  e as alternativas são percorridos diversas vezes 
onde são verificadas as extensões, os quantitativos de  pavimentos e obras 




As principais ações a serem realizadas em campo são verificadas através de 




Figura 20 – Check list para elaboração da ACE (em campo) 
 
São arquivados juntamente com a cópia impressa da ACE aprovada e 
assinada, os arquivos gerados para o dimensionamento hidráulico, as planilhas 
estimativas, a SACE e o formulário de campo. 
 
É mencionado na ACE qual a planilha estimativa utilizada. A ACE depois de 
aprovada é cadastrada e anexada no IsoDoc e distribuída para todos os 
colaboradores cadastrados para acesso. Estes terão conhecimento das revisões 
quando acessarem o IsoDoc, e terão acesso somente para visualização e 
impressão. Novas revisões serão feitas através do IsoDoc, com três colaboradores 
envolvidos: um elaborador, um verificador e um aprovador. Não haverá mais 




software corporativo. É possível através do IsoDoc, estabelecer uma data para 
atualização da ACE. Neste modelo é feito uma estimativa de recursos e tempo 
para a elaboração da ACE. 
 
4.6.6 Interfaces do modelo proposto 
 
Foram identificadas as seguintes interfaces no modelo proposto para a 
elaboração da ACE: 
??Entradas: necessidade comercial - solicitação de avaliação de custo de 
empreendimento (SACE); 
??Saída: avaliação de custos de empreendimento (ACE), com informações 
para a área comercial, para o planejamento de materiais, serviços e de 
recursos; 
??Recursos: pessoal técnico, equipamentos (softwares, hardwares, carro, 
odômetro, trena, máquina fotográfica, GPS), e desenhos (mapas, 





5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Através da técnica da estrutura de desmembramento de trabalho (EDT), 
aplicada em um modelo na SCGÁS, foi possível identificar todas as tarefas 
envolvidas na elaboração de uma avaliação de custos de empreendimento (ACE).  
 
O modelo possibilita as seguintes vantagens: 
??Verificar os dados de entrada; 
??Definir o escopo da ACE; 
??Identificar as tarefas envolvidas na elaboração da ACE; 
??Propor melhoria nos dados de entrada da SACE, necessários na 
elaboração de uma ACE; 
??Planejar as etapas de elaboração da ACE; 
??Definir os recursos a serem utilizados na elaboração da ACE; 
??Planejar as demais atividades de engenharia; 
??Padronizar os procedimentos para a elaboração da ACE; 
??Padronizar a ACE; 
??Padronizar as estimativas; 
??Obter maior confiabilidade nas estimativas (materiais e serviços); 
??Ter mais tempo disponível para demais tarefas de engenharia; 
??Depender menos das pessoas responsáveis pelos arquivos; 
??Eliminar a utilização de e-mails e seu controle; 
??Melhorar o ambiente de trabalho: menos arquivos, menos papel; 
??Aumentar da produtividade dos engenheiros; 
??Melhorar a imagem da engenharia frente à companhia: menos erros, 
aparência de alta tecnologia, diminuição dos prazos e confiabilidade; 
??Buscar melhoria contínua no projeto; 
??Propor período de revisão da ACE; 
??Criticar o modelo atual em busca de melhores resultados. 





5.1 Sugestões para futuros trabalhos 
 
??Estudar a aplicação da técnica da EDT em outras atividades; 
??Baseado na realimentação de informações, realizar ajustes no modelo; 
??Comparar a técnica da EDT a outras formas de gerenciamento de 
projetos; 
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ÍTENS UN QUANT. PREÇO PREÇO
ESTIM. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
1 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO
1.1 TUBO DN 2" m 19.64
1.2 TUBO DN 3" m 26.58
1.3 TUBO DN 4" m 35.46
1.4 TUBO DN 6" (esp. 0,188") m 69.52
1.5 TUBO DN 6" (esp. 0,250") m 80.16
1.6 TUBO DN 8" (esp. 0,188") m 92.11
1.7 TUBO DN 8" (esp. 0,250") m 106.24
1.8 TUBO DN 10" (esp. 0,203") m 126.10
2 m 12.84
3 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO
3.1 150#
3.1.1 DN 2" UN 513.44
3.1.2 DN 3" UN 781.58
3.1.3 DN 4" UN 988.91
3.1.4 DN 6" UN 1,667.02
3.1.5 DN 8" UN 3,306.55
3.1.6 DN 10" UN
9 RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
9.1 RUAS / AVENIDAS / PASSEIOS / CALÇADAS:
9.1.1 PARALELEPÍPEDO / BLOKET, COM APROVEITAMENTO m 10.00
9.1.2 ASFALTO (CBUQ) m2 8.00
9.1.3 PINTURA DE FAIXA (sinalização horizontal) (0,1 m x extensão asfalto) m2 8.00
9.1.4 LAJOTA / CONCRETO SIMPLES / OUTROS REVESTIMENTOS m 22.00
9.1.5 CANALETA / MEIA CANA, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL m 12.00
9.1.6 Calçadas m 7.00
9.2 OUTROS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO ;
9.2.1 EXECUÇÃO DE DIQUES COM SOLO NATURAL M³ 33.00
9.2.2 EXECUÇÃO DE DIQUES SOLO-CIMENTO M³ 40.00
9.2.3 EXECUÇÃO DE DIQUES DE CONCRETO M³ 70.00
9.2.4 CONTENÇÃO DE ENCOSTA POR ENROCAMENTO M³ 40.00
9.2.5 EXECUÇÃO DE GABION M³ 77.00
9.2.6 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CERCAS m 7.00
9.3 PLANTIO DE GRAMA
9.3.1 EM PLACAS m 4.00
9.3.2 POR SEMEADURA MANUAL m 2.80
GEREN DATA




FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO EM PE 80  (125 mm)PARA GN EM VALA COMPARTILHADA
Subtotal (R$):
ANEXO 2 - Planilha estimativa de materiais e serviços
 
PLANILHA DESTIMATIVA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
ACE - AVALIAÇÃO DE CUSTO DE EMPREENDIMENTO ESTIMATIVA 
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Foto 1 – Início do traçado – furo em carga 
Rod. SC-407 x Rua Ivo José de Souza  - São Pedro de Alcântara -SC 
 
 
Foto 2 – Encaminhamento da rede (Rua A) 




Foto 3 – Encaminhamento da rede – cruzamento: método destrutivo 





Foto 4 – Travessia córrego – método: cavalote concretado 




















































































































































ANEXO 9  – EDT na forma de gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

